



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Орловской области**

ул. Салтыкова-Щедрина, 21, г. Орёл, ГСП, 302000
тел. (4862) 47-53-57, факс (4862) 76-44-60
e-mail: to57@fas.gov.ru

26.09.2014 № 4206/03

На № _____ от _____

Заказное с уведомлением о вручении

Заказчику:
Государственное учреждение-
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Орловской области

302026, г. Орёл, ул. Комсомольская, 108
тел.: (48646) 729200
e-mail: vshepeleva@067.pfr.ru

Участнику размещения заказа:

ООО «Зодчий»

303850, г. Ливны Орловской области,
ул. Пушкина, 15

Оператору ЭТП:
ГУП «Агентство по государственному
заказу»

e-mail: alsy.gataullina@tatar.ru

Аукцион №0254100000114000019

РЕШЕНИЕ № РНП-57-37
по делу № 635-14/03 ГЗр
по рассмотрению сведений о недобросовестном поставщике

25 сентября 2014 года

г. Орёл

Комиссия Орловского УФАС России по контролю в сфере закупок, созданная приказом Орловского УФАС России от 30 декабря 2013 года № 618 (далее – Комиссия) в составе: заместителя председателя Комиссии – Лунина А.В., главного государственного инспектора отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти; членов Комиссии: Специалиста-эксперта отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Горлова С.В., специалиста 1 разряда отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Погодиной Е.Ю.,

в присутствии представителя заказчика: Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области (далее - ОПФР по Орловской области. Pfrfpxbr) –Бронниковой Г.И., Гапликовой В.А., Стребковой Г.Н.;

представителя участника размещения заказа: ООО «Зодчий» - Войнова В.В.,

рассмотрев сведения о недобросовестном поставщике и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии со статьями 99, 104 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Закон), Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062,

У С Т А Н О В И Л А:

В Орловское УФАС России 11 сентября 2014 года (вх. № 6452) поступили сведения для включения в реестр недобросовестных поставщиков (далее – РНП) ООО «Зодчий» (далее – Подрядчик) от ОПФР по Орловской области.

Заказчик сообщает, что по результатам закупки способом электронного аукциона Заказчиком с ООО «Зодчий» был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания УПФР в г. Ливны и Ливенском районе ул. Дзержинского, 79 от 06 мая 2014 года № 2014.10691.

Согласно пункту 35 документации об электронном аукционе (условия контракта) Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту административного здания УПФР в г. Ливны и Ливенском районе Орловской области, в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием, указанным в Приложении № 1 к настоящему контракту (которое было составлено на основании заявки победителя аукциона и аукционной документации), локальной сметой № 1 (Приложение № 3 к техническому заданию), календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к техническому заданию), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

Выполнение всех работ по контракту должны быть осуществлены Подрядчиком в срок до 22 августа 2014 года (включительно).

Основанием для расторжения контракта является существенное нарушение подрядчиком условий контракта. Работы Подрядчиком были выполнены с существенными нарушениями условий контракта, а именно: вместо окон пятикамерных, Подрядчик установил окна трехкамерные и другие существенные нарушения.

По техническому заданию оконные блоки должны быть установлены из 5-ти камерных профилей, монтажная ширина рамы должна быть 70 мм. Представленные Подрядчиком Сертификаты соответствия блоков оконных системы SCHTERN не содержали информации о ширине профиля и количестве воздушных камер оконных блоков, чем вызвали сомнения у специалистов Заказчика. ОПФР был сделан запрос в ад-

рес ООО «ОК ШТЕРН» (производитель оконных блоков) о технических характеристиках поставляемых им оконных блоков. В ответ ООО «Оконная Компания ШТЕРН» направило письмо и Сертификат соответствия оконных блоков, подтверждающие, что установленные оконные блоки имеют ширину профиля 58 мм и количество воздушных Каме – 3. Что не соответствует требованиям документации об аукционе и условиям контракта.

По результатам заключения независимой экспертизы, проведенной ООО «ИНКОМ» от 07.07.14 г. № 36 фактически установлены оконные блоки из 3-х камерных профилей, монтажная ширина рамы около 60 мм, кроме того выявлены другие несоответствия, а именно:

- не обнаружено крепежных элементов возле импостного соединения;
- минимальное заглубление крепежных соединений не выполнено;
- отсутствуют декоративные заглушки к крепежным соединениям;
- монтажная подкладка заменена не полностью.
- в помещении архивов и серверной на оконных блоках не выполнено ударопрочное пленочное покрытие, класс защиты А 3;
- не установлены москитные сетки на оконных блоках;
- не установлены светильники в серверной 2 шт. (7 шт. светильников установлено не по техническому заданию);
- некачественно выполнены теплоотражающие экраны за радиаторами, применяемый материал не соответствует требованиям технического задания;
- раздел 1. Демонтажные работы п. 2 акта № КС – 2 остаток по объему на 100 м² - 0,72, а не 0,78 (неправильно определен объем);
- раздел 3. Отделочные работы согласно п. 20 акта № КС – 2 не выполнялись, п. 26 акта № КС – 2 остаток по объему на 100 м² – 1,13, а не 1,25, п. 28 акта № КС – 2 выполняемый объем 0,0358 т., а не 0,0366 т., п. 29 акта № КС – 2 выполненный объем на 100 м² - 1,71 м², а не 1,83 м², п.п. 23, 24 акта № КС – 2 выполняемый объем на 100 м² – 1,11, а не 1,38.
- работы по установке плинтусов выполнены не в полном объеме, швы в полах из керамической плитки выполнены не качественно.

01.08. 2014 Заказчиком в адрес ООО «Зодчий» была направлена претензия об устранении недостатков, отступлений от условий контракта. В связи с тем, что недостатки выполненных работ в установленный срок не были устранены, в соответствии с

пунктом 16.1. контракта от 06 мая 2014 года № 2014.10691 Заказчиком принято решение от 21.08.2014 года № ОРГ/НБ – 3180 - 05 об одностороннем отказе от исполнения контракта.

21.08.2014 года Заказчиком на официальном сайте размещено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и направлено Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте.

Заказчик надлежаще уведомил подрядчика ООО «Зодчий» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта, что подтверждено уведомлением о вручении заказного письма Косторному В.В. Дата получения заказчиком подтверждения 30.08.2014 года.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, т. е. с 10.09.2014 года.

В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов. На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 2 статьи 104 Закона ОПФР по Орловской области просит включить в реестр недобросовестных поставщиков информацию об участнике закупки ООО «Зодчий», с которым контракт расторгнут, в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий контракта.

На заседании Комиссии представители ОПФР по Орловской области в подтверждение своих доводов представили доказательства, а именно: фотографии, доказывающие выполненные некачественно работы и результаты экспертизы.

Представитель ООО «Зодчий» факт не исполнения условий контракта не признал и сообщил, что требования к окнам не были описаны в смете, по которой велись ремонтные работы, а техническое задание не изучалось.

Комиссия рассмотрела поступившие сведения о недобросовестном поставщике, провела в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона внеплановую проверку и выявила следующее, что документация об аукционе разработана Заказчиком в соответствии с требованиями статей 33 и 64 Закона. Согласно Техническому заданию документации об аукционе окна должны быть пятикамерными и ширина профиля должна быть 70 мм.

Согласно заключению независимой экспертизы Подрядчиком установлены трехкамерные окна, где ширина профиля составляет 58 мм, что действительно свидетельствует о существенных нарушениях условий контракта. Существенные нарушения Подрядчиком условий контракта, являются основанием для внесения сведений об ООО «Зодчий», как недобросовестном поставщике, в РНП.

Руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 1,2 части 15 статьи 99, статьи 104, частью 1 статьи 112 Закона Комиссия

РЕШИЛА:

1. Сведения, представленные ОПФР по Орловской области в отношении ООО «Зодчий» (адрес: 303850, г. Ливны Орловской области, ул. Пушкина, 15 ИНН 5702008313), в Реестр недобросовестных поставщиков включить.

Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ведущий заседание Комиссии:

А.В. Лунин

Члены Комиссии:

С.В. Горлов

Е.Ю. Погодина